Gostyń, dnia 19.09.2022 r.

Wykonawcy
(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Dotyczy:	Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem ternu wokół i elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu.”
Nr sprawy:	Or-21/6/2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: p.z.p.) Zamawiający przekazuje zestawienie pytań, które wpłynęły w ramach postępowania, o którym mowa powyżej oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 900 dni. Według doświadczenia na robotach budowlanych oraz zgodnie z technologią wykonania robót wyznaczony termin realizacji jest znacznie długi. Obecnie wyznaczony okres realizacji generuje wysokie koszty pośrednie dla potencjalnych Wykonawców, przekłada się to zatem na wysokie koszty realizacji oraz ostatecznie wzrost wartości oferty. Prosimy o uzasadnienie wyznaczenia 900-dniowego okresu realizacji.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru końcowego (jak również możliwość wystawienia faktury i zapłatę wynagrodzenia), w przypadku zakończenia robót przed terminem 900 dni np. w sytuacji, gdy Wykonawca wykona roboty po 300 dniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin 900 dni wynika z możliwości finansowych Zamawiającego rozpisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2025. Zamawiający nie będzie miał możliwości dokonania wcześniejszej płatności, np. po 300 dniach. Harmonogram przeznaczonych środków wygląda następująco (szacunkowo) – 2022 r.: 1 000 000 zł, 2023 r.: 1 700 000 zł, 2024 r.: 1 000 000 zł, 2025 r.: 1 000 000 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1) wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu,
2) Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszystkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszej Informacji,
3) termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian,
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